
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

6,64% 40,58% 52,78% 100,00' %'

1.828,46 11.906,06 16.410,01 30.144,53

100,00% 100,00' %'

1.603,24 1.603,24

100,00% 100,00' %'

225,22 225,22

100,00% 100,00' %'

11.433,36 11.433,36

50,00% 50,00% 100,00' %'

4.976,66 4.976,65 9.953,31

100,00% 100,00' %'

6.929,40 6.929,40

39,32% 16,80% 43,88% 100,00' %'

23.536,50 13.564,02 34.923,95 72.024,47

100,00% 100,00' %'

363,52 363,52

100,00% 100,00' %'

7.563,20 7.563,20

100,00% 100,00' %'

7.005,14 7.005,14

50,00% 50,00% 100,00' %'

8.604,64 8.604,64 17.209,28

100,00% 100,00' %'

3.820,49 3.820,49

100,00% 100,00' %'

3.140,98 3.140,98

50,00% 50,00% 100,00' %'

774,92 774,91 1.549,83

100,00% 100,00' %'

4.184,46 4.184,46

100,00% 100,00' %'

27.187,57 27.187,57

25.364,96 25.470,08 51.333,96

25.364,96 50.835,04 102.169,00

VITOR SOARES RAMOS

ENGENHEIRO CIVIL 241.720/D

102.169,00 102.169,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG

2.8 COBERTURA 4.184,46

2.9 OUTROS SERVIÇOS 27.187,57

2.6 ESQUADRIAS 3.140,98

2.7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.549,83

2.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 17.209,28

2.5 PISO 3.820,49

2.2 INFRAESTRUTURA 7.563,20

2.3 SUPERESTRUTURA 7.005,14

2 AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO 72.024,47

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 363,52

1.4 PINTURA DA EDIFICAÇÃO 9.953,31

1.5 ESQUADRIAS 6.929,40

1.2 DEMOLIÇÃO 225,22

1.3 COBERTURA 11.433,36

1

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA 

FARMÁCIA DE MINAS DE ENGENHEIRO 

NAVARRO-MG

30.144,53

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.603,24
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