
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M A-01 (uma sala de vigília) ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CAIXA D'ÁGUA VALOR: R$ 63.340,63 DATA: 20/09/2021

LOCAL: RUA/AVENIDA XXXXX, Nº XXX, BAIRRO XXX - CIDADE XXXX, MINAS GERAISZONA RURAL

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
MÊS 01 MÊS 02

2,26% 2,26% 0,00% 2,26%

R$ 1.429,18 R$ 1.429,18 R$ 1.429,18

2,91% 1,46% 1,46% 2,91%

R$ 1.844,80 R$ 922,40 R$ 922,40 R$ 1.844,80

1,98% 0,99% 0,99% 1,98%

R$ 1.255,14 R$ 627,57 R$ 627,57 R$ 1.255,14

85,87% 42,94% 42,94% 85,87%

R$ 54.392,51 R$ 27.196,26 R$ 27.196,26 R$ 54.392,51

6,98% 0,00% 6,98% 6,98%

R$ 4.419,00 R$ 4.419,00 R$ 4.419,00

100,00% 47,64% 52,36% 100,00%

R$ 63.340,63 R$ 30.175,41 R$ 33.165,23 R$ 63.340,63

___________________________________________________ ___________________________________________________

JONAS LEITE FERREIRA JÚNIOR HUGO FELIPE DE ALMEIDA SILVA

Engenheiro Civil CREA-MG 196418/D Prefeito Municipal DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

INÇAMENTO DE CARGA

A CARGO DO MUNICÍPIO

TOTAL

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

3 TRABALHOS EM TERRA

4 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

CAIXA D'ÁGUA5

6


