



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG
Avenida José Marques Caldeira, nº 329, Centro, CEP-39.363-000 Engenheiro Navarro
Telefax: 38 3283-1177 E-mail: prefeitura@engenheironavarro.mg.gov.br
www.engenheironavarro.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUA VALOR: R\$ 154.412,58

DATA: 09/08/2022

LOCAL: TRECHO DA RUA LAGOINHA E TRECHO DA RUA JOSÉ REGIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | | | | TOTAL |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,04% R\$ 1.608,75 | 1,04% R\$ 1.608,75 | | | | 1,04% R\$ 1.608,75 |
| 1.2 | MOBILIZAÇÃO | 1,37% R\$ 2.122,90 | 1,37% R\$ 2.122,90 | | | | 1,37% R\$ 2.122,90 |
| 1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | 1,37% R\$ 2.122,90 | 1,37% R\$ 2.122,90 | | | | 1,37% R\$ 2.122,90 |
| 2.1 | TERRAPLENAGEM (TRECHO DA RUA JOSÉ REGIS) | 10,10% R\$ 15.593,87 | 10,10% R\$ 15.593,87 | | | | 10,10% R\$ 15.593,87 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO CBUQ (TRECHO DA RUA JOSÉ REGIS) | 44,05% R\$ 68.015,15 | 44,05% R\$ 68.015,15 | | | | 44,05% R\$ 68.015,15 |
| 2.3 | DRENAGEM (TRECHO DA RUA JOSÉ REGIS) | 9,67% R\$ 14.936,56 | 9,67% R\$ 14.936,56 | | | | 9,67% R\$ 14.936,56 |
| 3.1 | TERRAPLENAGEM (TRECHO DA RUA LAGOINHA) | 4,67% R\$ 7.209,51 | 4,67% R\$ 7.209,51 | | | | 4,67% R\$ 7.209,51 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO CBUQ (TRECHO DA RUA LAGOINHA) | 20,58% R\$ 31.779,83 | 20,58% R\$ 31.779,83 | | | | 20,58% R\$ 31.779,83 |
| 3.3 | DRENAGEM (TRECHO DA RUA LAGOINHA) | 7,14% R\$ 11.023,11 | 7,14% R\$ 11.023,11 | | | | 7,14% R\$ 11.023,11 |
| TOTAL | | 100,00% R\$ 154.412,58 | 100,00% R\$ 154.412,58 | | | | 100,00% R\$ 154.412,58 |

JONAS LEITE FERREIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil CREA-MG 196418/D

HUGO FELIPE DE ALMEIDA SILVA
Prefeito Municipal de Engenheiro Navarro-MG