



Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro

Av. José Marques Caldeira, nº329, Centro, CEP: 39.417-00
Telefax: 38 3253 1177 Engenheiro Navarro-MG
prefeitura@engenheironavarro.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG

OBRA: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CAIXA D'ÁGUA

VALOR: R\$ 63.340,63

DATA: 20/09/2021

LOCAL: ZONA RURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,26% R\$ 1.429,18	2,26% R\$ 1.429,18	0,00%				2,26% R\$ 1.429,18
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	2,91% R\$ 1.844,80	1,46% R\$ 922,40	1,46% R\$ 922,40				2,91% R\$ 1.844,80
3	TRABALHOS EM TERRA	1,98% R\$ 1.255,14	0,99% R\$ 627,57	0,99% R\$ 627,57				1,98% R\$ 1.255,14
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	85,87% R\$ 54.392,51	42,94% R\$ 27.196,26	42,94% R\$ 27.196,26				85,87% R\$ 54.392,51
5	CAIXA D'ÁGUA		A CARGO DO MUNICÍPIO					
6	INÇAMENTO DE CARGA	6,98% R\$ 4.419,00	0,00%	6,98% R\$ 4.419,00				6,98% R\$ 4.419,00
TOTAL		100,00% R\$ 63.340,63	47,64% R\$ 30.175,41	52,36% R\$ 33.165,23				100,00% R\$ 63.340,63

JONAS LEITE FERREIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil CREA-MG 196418/D

HUGO FELIPE DE ALMEIDA SILVA
Prefeito Municipal DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG