PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG
CNPJ: 17.697.152/0001-98

Obra Bancos B.D.I.
CONSTRU(;AO DE AREA COBERTA E SANITARIO NO CEMITERIO SINAPI - 04/2023 - Minas 31,53%
MUNICIPAL Gerais

SETOP - 01/2023 - Minas

Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

609.57 609.57

2 TRABALHO EM TERRA 100,00% 100,00%
981.07

3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 100,00% 100,00%

8.309.15 8.309.15

4 VEDA(;OES, PISOS, COBERTURAS, SOLEIRA E ESQUADRIAS 100,00% 100,00%

27.182,29 27.182,29

5 INSTALACAO ELETRICA 100,00% 100,00%
) ) 2.341.53

6 INSTALACAO HIDROSANITARIA 100,00% 100,00%
2.514.49

7 ESGOTO 100,00% 100,00%

3.784.01 378401

8 PINTURA 100,00% 100,00%

1.905.75 1.905.75

9 ACESSORIO 100,00% 100,00%

2.109.79 2.109.79

10 PAVIMENTA(;AO 100,00% 100,00%

2.601.52 2 601 .52

Porcentagem 100,0%

Custo 52.339,17

Porcentagem Acumulado 100,0%

Custo Acumulado 52.339,17

Jonas Leite Ferreira JUnior
Eng. Civil CREA-MG 196.418/D

Jonas Leite Ferreira Junior



